

SACHSTAND TRAMP

Projekt „Validierung und Transfer von Modellprojekten zum demografischen Wandel in Sachsen-Anhalt“

Zum 01.04.2016

Abgleich Zielstellung bis 03/2015 entsprechend Projektplan mit aktuellem Arbeitsstand

Siehe Tabelle im Folgenden

AP-Nr.	Arbeitspaket	Wesentliche Arbeitsschritte	Geplanter Stand zum 31.03.2015	Status Quo
0	Begleitaktivitäten	<p>Aufbereitung ergänzender Projekte für www.demografie-projekte.de</p> <p>Begleitende PR- und Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Laufend</p> <p>Laufend</p>	<p>Laufend</p> <p>Laufend</p>
1	Evaluierung, Analyse und Validierung von bestehenden Best Practice Modellen	<p>Recherche existierender Demografie-Projekte in Sachsen-Anhalt & Auswahl möglicher Best Practices</p>	abgeschlossen	abgeschlossen
		<p>Detailanalyse der Best Practices anhand leitfadengestützter Interviews / schriftlicher Befragungen</p>	abgeschlossen	abgeschlossen
2	Aufbereitung zur Übertragbarkeit, Entwicklung von Kurzeifäden	<p>Ableitung wesentlicher Erkenntnisse aus den durchgeführten Befragungen</p>	abgeschlossen	abgeschlossen
		<p>Erarbeitung themenorientierter Kurzeifäden mit ausgewählten Best Practices (redaktionell und Design) als praktische Werkzeuge für Kommunen und andere Akteure</p>	abgeschlossen	ggw. in der Gestaltung & abschließendem Lektorat
3	Akquise und Ansprache potentieller Anwender / Gewinnung zur Teilnahme an den Dialogveranstaltungen	<p>Auswahl geeigneter Regionen und Recherche dortiger Akteure / Ansprache</p>	Laufend	Laufend
		<p>Vorbereitung des Programms</p>	abgeschlossen	Abgeschlossen
		<p>Ansprache Bürgermeister</p>	Laufend	laufend
4	Transfer: Dialog / Austausch mit Akteuren / Zielgruppen	<p>Redaktion und Design Einladungen</p>	Laufend	laufend
		<p>Organisatorische Vorbereitung der Transferdialoge</p>	Laufend	Laufend
5	Handlungsempfehlungen für Modellregionen	<p>Verteilung der Einladungen</p>	April	
		<p>Durchführung der Dialoge</p>	Mai / Juni	
5	Handlungsempfehlungen für Modellregionen	<p>Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Modellregionen inkl. Darstellung Modellprojekte</p>	Juni / Juli / August	

Laufende Arbeitsprozesse und weitere wichtige Schritte

Aufgrund von extern-bedingten Verzögerungen (Krankheit, Urlaub, Kapazitätsengpässe) bei der Erhebung der Detaildaten zu ausgewählten Projekten verschiebt sich die finale Fertigstellung der Kurzleitfäden marginal (voraussichtliches Fertigstellungstermin 2. Aprilhälfte). Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf den übrigen Projektverlauf.

Die Bürgermeister / Landräte der ausgewählten Regionen (Osterwieck, Stendal, Mansfeld-Südharz, Tangerhütte, Barleben + Niedere Börde) sind angefragt. Bisher eine positive Rückmeldung zzgl. Barleben und Niedere Börde; bei den übrigen wird in regelmäßigen Abständen nachgefasst.

Parallel erfolgt bereits die inhaltliche Vorbereitung der Transterdialoge, deren Durchführung vornehmlich für die Monate Mai und Juni vorgesehen ist sowie die vorbereitende Gestaltung der Einladungen und ersten Ansprachen möglicher Gastredner. Abgeschlossen werden können diese Arbeiten nach den Vorgesprächen mit den Bürgermeistern / Landräten sowie der damit einhergehenden Klärung der Schwerpunktmäßigen Interessens-/Problemlage.

Zusätzlich werden aus der Vielzahl der recherchierten Demografie-Maßnahme in Sachsen-Anhalt mögliche Modellprojekte abgeleitet und ausgearbeitet. Diese finden zum Projektabschluss Eingang in die im Sommer 2016 zu erarbeitenden Handlungsempfehlungen.

Weiterer Arbeitsplan

Arbeitsschritt	Zeitraum / Deadline
Auswahl möglicher Kommunen für die Transferdialoge	29. Februar
Festlegung ausgewählter Kommunen, Ansprache der selbigen sowie relevanter Akteure (inkl. grafisch-gestalteter Einladungen)	März – April
Kurzleitfäden und Modellprojekte	31. März (kann sukzessive erweitert werden)
Durchführung der Transferdialoge	Mai – Juni
Nachbereitung, Auswertung, Abschlussdokumentation, Handlungsempfehlungen	Juli - August