

Vorbereitung der **STARK-III-Maßnahme:** Umbau und Erweiterung der Kita Meitzendorf



Baubeginn:

Der Abbruch der Garagen erfolgt im Dezember 2018/Januar 2019.



Start für den Neubau:



März 2019

Probleme durch die Baustelle
bei laufender Nutzung der Kita:

Lärm



Staub

Störungen in der Mittagspause

Probleme mit den Zugängen und 2. Rettungswegen!



Hier wird angebaut!

Einschränkungen auf dem Spielplatz

benötigtes
Baufeld



Längere Bauzeit (ca. 10 Monate) durch Bildung von Bauabschnitten

1. Bauabschnitt: Errichtung des Neubaus
dann Umzug von zwei Gruppen in den
Neubau **und Auslagerung von zwei
Gruppen**

2. Bauabschnitt:
Sanierung des
Bestandsgebäudes



Bessere Lösung:

**Die gesamte Kita
zieht für die Bau-
zeit nach**



Wann ist der Umzug???

Der Umzug wird im März
2019 erfolgen.




Wie lange dauert die Bauzeit?



Wenn die Kita Meitzendorf
komplett leergezogen wird,
dann ist von einer Bauzeit
bis zum August 2020
auszugehen.



Das Bestandsgebäude Kita Ebendorf bietet Platz für 5 Kita-Gruppen.





Im September werden Führungen in der Kita für die Meitzendorfer Eltern angeboten!




Bilder vom Spielplatz





Das Außengelände der neuen Kita hat eine Gesamtfläche von **6090 m²**.

Pro Kind müssen 10 m² Spielfläche zur Verfügung stehen. Die neue Kita Gänseblümchen hat eine Kapazität für max. 120 Kinder. Im alten Kita-Gebäude können zurzeit 77 Kinder untergebracht werden. Gesetzlich vorgeschrieben wäre also bei ca. 200 Kindern eine Fläche von 2000 m² Spielfläche.



Es ist ausreichend Platz während der Übergangslösung vorhanden!

Was wird mit den Vorschulkindern?


Wir bleiben im Hort in Barleben!

Vorteil:

Die Kinder müssen nicht noch mal umziehen und sich an ein neues Umfeld gewöhnen.

Nachteil:

Bei Geschwisterkindern müssten die Eltern nach Ebendorf und Barleben fahren.



Wir ziehen in den Neubau nach Ebendorf!
(abhängig von der Betriebserlaubnis für 120 Kinder im Neubau)

Vorteile:

Bei Geschwisterkindern müssten die Eltern nur nach Ebendorf fahren. Die Vorschulkinder sind mit den Ebendorfer Kindern zusammen, mit denen sie zur Schule kommen.

Nachteile:

Nochmaliger Umzug und Eingewöhnung in ein anderes Umfeld.



Wie erfolgt der Bringe- und Abholverkehr?



Um den Bringe- und Abholverkehr für die Zeit der temporären Nutzung der Ebendorfer Kita-Gebäude durch zwei Kindereinrichtungen zu lösen, hat das Ordnungsamt einen Vororttermin mit der Straßenverkehrsbehörde, der Landesverkehrswacht und der Polizei durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Anschluss durch Herrn Schmorte vorgestellt.

