

# Neubau Dreifeldhalle Barleben - BT B Verbinder

## Anlage B - Abweichungen der Vergabesummen zur Kostenberechnung

| Gewerk<br>(LOS)                                                              | Firma                                       | Vergabe      | Hauptauftrag            | Abweichung<br>zur KB |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                              |                                             | Auftrags-Nr. | Euro                    | Euro                 |
| 1                                                                            | 2                                           | 7            | 8                       | 8a                   |
| Los B1<br>Gerüstbau                                                          | Bever                                       | 01_VB_05/11  | 22.081,16               |                      |
| <b>Summe Los B1</b>                                                          |                                             |              | <b>22.081,16</b>        | <b>4.564,16</b>      |
| Los B3<br>Erweiterter Rohbau<br>Anteil Erder                                 | HTI                                         | 01_VB_05/11  | 754.588,81              |                      |
| <b>Summe Los B3</b>                                                          |                                             |              | <b>754.588,81</b>       | <b>-50.411,19</b>    |
| Los B4<br>Dachabdichtung                                                     | Riedinger                                   | 05_DFH_07/11 | 135.505,20              |                      |
| <b>Summe Los B4</b>                                                          |                                             |              | <b>135.505,20</b>       | <b>-16.068,80</b>    |
| Los B5<br>Metallbau                                                          | Bolle                                       | 04_DFH_07/11 | 250.910,85              |                      |
| <b>Summe Los B5</b>                                                          |                                             |              | <b>250.910,85</b>       | <b>-31.631,15</b>    |
| Los B6<br>Trockenbau<br>Holzinnentüren                                       | K&S Massivbau                               |              | 100.565,41<br>31.595,57 |                      |
| <b>Summe Los B6</b>                                                          |                                             |              | <b>132.160,98</b>       | <b>73.998,54</b>     |
| Los B7<br>WDVS                                                               | GBB                                         | 06_DFH_08/11 | 57.319,09               |                      |
| <b>Summe Los B7</b>                                                          |                                             |              | <b>57.319,09</b>        | <b>-9.398,91</b>     |
| Los A8.1<br>Fensterbänke<br>Los A8.2<br>Gaderobe<br>Los A8.3<br>Fensterbänke | Schäfer<br><br>Koch<br><br>U.P.R Kienscherf |              |                         |                      |
| <b>Summe Los B8</b>                                                          |                                             |              | <b>0,00</b>             |                      |
| Los B9<br><br>HLS                                                            | En.plus                                     | 07_VB_08/11  | 337.370,15              |                      |
| <b>Summe Los B9 ohne. Absorber</b>                                           |                                             |              | <b>337.370,15</b>       | <b>114.845,95</b>    |
| Los B9.1<br>BHKW                                                             |                                             |              | 358.265,66              |                      |
| <b>Summe Los B9.1 ohne Absorber</b>                                          |                                             |              | <b>358.265,66</b>       | <b>-119.281,34</b>   |

# Neubau Dreifeldhalle Barleben - BT B Verbinder

## Anlage B - Abweichungen der Vergabesummen zur Kostenberechnung

| Gewerk<br>(LOS)                                                    | Firma                        | Vergabe      | Hauptauftrag                          | Abweichung<br>zur KB |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                                                    |                              | Auftrags-Nr. | Euro                                  | Euro                 |
| 1                                                                  | 2                            | 7            | 8                                     | 8a                   |
| Los A10/B10<br>Elektro<br>Anteil Starkstrom<br>Anteil Schwachstrom | Maas                         |              | 194.143,59<br>146.434,50<br>47.709,09 |                      |
| <b>Summe Los B10</b>                                               |                              |              | <b>194.143,59</b>                     | <b>-10.402,41</b>    |
| Los B10.1<br>Blitzschutz<br>im Los Sporthalle                      | Elektro Blitz                |              |                                       |                      |
| <b>Summe Los B10.1</b>                                             |                              |              | <b>0,00</b>                           |                      |
| Los B10.2<br>Aufzug                                                | A&S Aufzüge                  | 02_DFH_06/11 | 109.177,74                            |                      |
| <b>Summe Los A10.2</b>                                             |                              |              | <b>109.177,74</b>                     | <b>-15.822,26</b>    |
| Los B 10.3<br>GLT/MSR<br>Anteil HLS<br>Zutrittskontrolle           | in BT A<br>in BTA            |              |                                       |                      |
| MSR BHKW                                                           | Speer                        |              | 10.535,80                             |                      |
| Zuko                                                               | Speer                        |              | 14.527,72                             |                      |
| MSR                                                                | Speer                        |              | 27.247,72                             |                      |
| GLT                                                                | Kietzmann                    |              | 22.550,50                             |                      |
| ZuKo                                                               | Primion                      |              | 54.277,85                             |                      |
| Verkabelung BHKW                                                   | Butz                         | 22_DFH_03/12 | 4.183,02                              |                      |
| Verkabelung ZuKo                                                   | Butz                         | 24_DFH_03/12 | 2.046,82                              |                      |
| Verkabelung GLT                                                    | Butz                         | 21_DFH_03/12 | 12.904,88                             |                      |
| Hardware MSR RLT                                                   | Neuberger                    | 39_DFH_03/12 | 63.404,51                             |                      |
| Anteil BHKW                                                        | Neuberger                    | 37_DFH_03/12 | 26.082,66                             |                      |
| <b>Summe Los B10.3</b>                                             |                              |              | <b>237.761,48</b>                     | <b>178.961,48</b>    |
| Los B11<br>Schlosser                                               | Handwerker Union Halberstadt |              | 47.987,21                             |                      |
| <b>Summe Los B11</b>                                               |                              |              | <b>47.987,21</b>                      | <b>3.754,91</b>      |
| Los B13<br>Sportboden , Prallwand<br>Sportboden<br>Türen, Tore     | SPOMA                        |              | 29.400,00                             |                      |
| <b>Summe Los B13</b>                                               |                              |              | <b>29.400,00</b>                      |                      |
| Los B15<br>Beschilderung                                           |                              | Hinweissch.  | 1.099,50                              |                      |
| <b>Summe Los B15</b>                                               |                              |              | <b>1.099,50</b>                       | <b>-3.660,50</b>     |

# Neubau Dreifeldhalle Barleben - BT B Verbinder

## Anlage B - Abweichungen der Vergabesummen zur Kostenberechnung

| Gewerk<br>(LOS)                                           | Firma           | Vergabe                  | Hauptauftrag              | Abweichung<br>zur KB |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                           |                 | Auftrags-Nr.             | Euro                      | Euro                 |
| 1                                                         | 2               | 7                        | 8                         | 8a                   |
| Los B16<br>Schließanlage<br>in Bauteil A enthalten        |                 |                          |                           |                      |
| <b>Summe Los B16</b>                                      |                 |                          | <b>0,00</b>               |                      |
| Los B18<br>Estricharbeiten                                | KFT Köhler      | 10_DFH_10/11             | 32.190,04                 |                      |
| <b>Summe Los B18</b>                                      |                 |                          | <b>32.190,04</b>          | <b>-14.095,01</b>    |
| Los B19<br>Maler<br>Bodenbelag                            | Fa. Schmidgunst | 13_DFH_11/11             | 39.817,89<br>10.058,97    |                      |
| <b>Summe Los B19</b>                                      |                 |                          | <b>49.876,86</b>          | <b>-15.467,22</b>    |
| Los B20<br>Fliesen                                        | Fa. Schnügger   | 11_DFH_11/11             | 48.149,36                 |                      |
| <b>Summe Los B20</b>                                      |                 |                          | <b>48.149,36</b>          | <b>-16.035,08</b>    |
| Los B21<br>Außenanlagen                                   | Fa. Hein-Bau    |                          | 257.945,72                |                      |
| <b>Summe Los B21</b>                                      |                 |                          | <b>257.945,72</b>         | <b>199.592,10</b>    |
| Los A22<br>Erschließung<br>Abwasser<br>Trinkwasser<br>Gas |                 |                          | 0,00<br>0,00<br>17.105,96 |                      |
| <b>Summe Los A22</b>                                      |                 |                          | <b>17.105,96</b>          | <b>1.873,96</b>      |
|                                                           |                 | Differenz KG 200         |                           | <b>1.873,96</b>      |
|                                                           |                 | Überschreitungen KG 300  |                           | <b>82.317,61</b>     |
|                                                           |                 | Unterschreitungen KG 300 |                           | <b>-156.767,86</b>   |
|                                                           |                 | Differenz                |                           | <b>-74.450,25</b>    |
|                                                           |                 | Überschreitungen KG 400  |                           | <b>293.807,43</b>    |
|                                                           |                 | Unterschreitungen KG 400 |                           | <b>-145.506,01</b>   |
|                                                           |                 | Differenz                |                           | <b>148.301,42</b>    |
|                                                           |                 | Differenz KG 500         |                           | <b>199.592,10</b>    |
|                                                           |                 | Differenz KG 600         |                           | <b>0,00</b>          |
|                                                           |                 | Summe Überschreitungen   |                           | <b>577.591,10</b>    |
|                                                           |                 | Summe Unterschreitungen  |                           | <b>-302.273,87</b>   |
|                                                           |                 | Differenz                |                           | <b>275.317,23</b>    |