

Berechnung des Anteils:

	Stand 07/2012	Stand bisher:
Kosten gesamt:	1.069.533,50 €	1.037.851,00 €
Fördermittel:	701.373,78 €	
Verbleibende Eigenmittel:	<b>368.159,72 €</b>	336.477,22 €

geplante Kinderzahl: gesamt 240 Kinder; davon 40 im Kindergarten-Bereich und 200 im Hort

Es ergibt sich somit eine anteilige Summe für den Hort i.H.v. 306.799,77

Der Betrag gliedert sich entsprechend der Kinderzahl aus der Gemeinde Niedere Börde und der Gemeinde Barleben.

Per 01.09.2012 besuchen 193 Kinder den Hort Dahlenwarsleben.

116 aus der Niederen Börde ( 60 % )

77 aus der Gemeinde Barleben ( 40 % )

Folglich ergibt sich für die Gemeinde Barleben ein Betrag i.H.v. **122.719,91 €**

Erhöhung der Bausumme durch:

- Planungsunterlagen wurden für 170 Hort-Kinder eingereicht
- Überplanung ergab Bedarf von 200 Kindern
- nochmalige Überarbeitung, speziell der Sanitäranlagen, erforderlich
- auch in den Plänen für 170 Hort-Kinder waren Waschtische nicht in ausreichender Zahl Vorhanden; hier haben sich Baugenehmigung und Erlass der Richtlinie für Kita's im Landkreis Börde überschritten; Nachbesserung war erforderlich