

Positionen	Aufgaben
<p>Projektmanagement durch die Gesellschaft für Prävention im Alter (PiA) e.V.</p> <p>konzeptionelle Ebene</p>	<p>Vorbereitungsphase (12 Monate)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellen Trägerstruktur, Projektverortung und Projektstruktur und dessen Fortschreibung - Betreiberkonzepte, Kooperationsformen und –partner - Erarbeitung eines Raumkonzeptes - Erarbeitung des Personalkonzeptes/ Qualifizierungsprofil der MitarbeiterInnen - Festschreibung der Arbeits- und Handlungsschritte (Projekthandbuch) - Erstellung des Kosten- und Finanzierungsplanes - Prüfung der Projekte auf Fördertauglichkeit und –fähigkeit - Abstimmung der Projektschritte mit den beteiligten Trägern, Behörden, Vereinen, Unternehmen u.a.
<p>Projektmanagement durch die Gesellschaft für Prävention im Alter (PiA) e.V.</p> <p>konzeptionelle Ebene</p>	<p>Aufbauphase (12 Monate)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Projekthandbuches - Durchführung des Berichtswesen und Erstellung der Dokumentation - Stärkung des Fachpersonals des Mehrgenerationenhauses für die Übernahme der selbstverantworteten Leitung und Steuerung

Projektmanagement durch die Gesellschaft für Prävention im Alter (PiA) e.V.

inhaltliche Ebene

Vorbereitungsphase (12 Monate)

- Analyse der Ausgangslage (materielle, ideelle und personelle Ressourcen)
- Zielsetzung, Zielgruppe /AdressatInnen
- Arbeitsformen, Methoden und Angebote
- Planung der räumlichen Ausstattung
- Abstimmung der Projektschritte mit den beteiligten Trägern, Behörden, Vereinen, Unternehmen u.a.
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Aufgabenstellungen für extern durchzuführende Untersuchungen, Analysen, Evaluationen etc.
- Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen zur Projektentwicklung
- Vermittlung externer Fachbegleitung/Qualifizierung
- Organisation von Exkursionen und/oder Fachgesprächen zu und mit anderen Mehrgenerationenhäusern
- Erarbeitung von Pressemitteilungen
- Berichterstattung in öffentlich tagenden Gremien

<p>Projektmanagement durch die Gesellschaft für Prävention im Alter (PiA) e.V.</p> <p>inhaltliche Ebene</p>	<p>Aufbauphase (12 Monate)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung (Moderation) von Veranstaltungen zur Projektfortschreibung - Beratung und Unterstützung der Projektbeteiligten - Öffentlichkeitsarbeit - Erarbeitung von Handlungsempfehlungen aus der Konzeption heraus in Verbindung mit aktuellen Gegebenheiten beim Aufbau der inhaltlichen Arbeit - Unterstützung in Teilabschnitten durch/mit StudentInnen der Sozialen Arbeit - Stärkung des Fachpersonals des Mehrgenerationenzentrums für die Übernahme der selbstverantworteten Leitung und Steuerung
<p>Projektmanagement durch die Gesellschaft für Prävention im Alter (PiA) e.V.</p> <p>Projektleitung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Steuerung des Projektmanagement - Betreuung der einzelnen Projektphasen - Schnittstelle zur studentischen Begleitung der Hochschule Magdeburg-Stendal
<p>extern begleitendes Management</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zukunftswerkstatt mit Beteiligten - moderierte Unterstützung bei der Vernetzung mit lokalen und überregionalen Akteuren und

	<p>zwischen (künftigen) Nutzern und Beteiligten in schwierigen Prozessen</p> <p>- Erarbeitung und Pflege des Internetauftritts des MGZ</p>
<p>Studentische Begleitung durch die Hochschule Magdeburg-Stendal</p>	<p>- Sozialraumanalyse Barleben</p> <ul style="list-style-type: none"> * Erstellung einer Kontaktliste möglicher Beteiligter für Mehrgenerationenhaus * Auswahl von Trägern und Unternehmen für Besuch vor Ort und qualitative Interviews (Beibringung relevanter Übersichten zur Struktur von Vereinen, Initiativen und Unternehmen in Barleben durch Gemeinde Barleben) * Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Besuche und Interviews