

Neubau Dreifeldhalle Barleben - BT A Sporthalle

Anlage A - Abweichungen der Vergabesummen zur Kostenberechnung

Gewerk (LOS)	Firma	Vergabe	Hauptauftrag	Abweichung zur KB
		Auftrags-Nr.	Euro	Euro
1	2	7	8	8a
Los A1 Baustelleneinrichtung	Biege	01_DFH_05/11	138.462,46	
Summe Los A1			138.462,46	13.462,46
Los A2 Gerüstbau	Herdzin	01_DFH_05/11	49.385,95	
Summe Los A2			49.385,95	8.218,95
Los A3 Erweiterter Rohbau	HTI	01_DFH_05/11	1.461.593,09	
Summe Los A3			1.461.593,09	154.593,09
Los A4 Dachabdichtung	Riedinger	05_DFH_07/11	265.229,43	
Summe Los A4			265.229,43	-33.974,57
Los A5 Metallbau	Bolle	04_DFH_07/11	226.291,20	
Summe Los A5			226.291,20	-52.870,80
Los A6 Trockenbau Holzinnentüren	K&S Massivbau		78.283,26 60.995,00	
Summe Los A6			139.278,26	51.211,48
Los A7 WDVS	GBB	06_DFH_08/11	80.319,09	
Summe Los A7			80.319,09	-16.388,91
Los A8.1 Fensterbänke	Schäfer	30_DFH_05/12-A8.1	25.905,66	
Los A8.2 Gaderobe	Koch	30_DFH_05/12-A8.2	45.346,10	
Los A8.3 Fensterbänke	U.P.R Kienscherf	30_DFH_05/12-A8.3	9.586,76	
Summe Los A8			80.838,52	19.755,82
Los A9 HLS	En.plus	07_DFH_08/11	774.724,37	
Summe Los A9			774.724,37	60.700,57
Los A10 Elektro Anteil Starkstrom Anteil Schwachstrom	Elektro Maas	03_DFH_06/11	361.151,94 226.092,85 135.059,09	
Summe Los A10			361.151,94	11.371,94

Neubau Dreifeldhalle Barleben - BT A Sporthalle

Anlage A - Abweichungen der Vergabesummen zur Kostenberechnung

Gewerk (LOS)	Firma	Vergabe	Hauptauftrag	Abweichung zur KB
		Auftrags-Nr.	Euro	Euro
1	2	7	8	8a
Los A10.1 Blitzschutz	Elektro Blitz	02_DFH_06/11	10.015,94	
Summe Los A10.1			10.015,94	-984,06
Los A 10.3 GLT/MSR MSR ZuKo	Speer Speer Speer		22.399,92 19.008,35	
Verkabelung	Butz	20_DFH_03/12	20.784,80	
Verkabelung	Butz	23_DFH_03/12	2.233,48	
Zutrittskontrolle	Primion	36_DFH_03/12	44.409,87	
Hardware MSR	Neuberger	38_DFH_03/12	35.913,37	
GLT	Kietzmann	40_04_04/12_Ki	18.240,32	
Summe Los A10.3			162.990,11	-55.409,89
Los A11 Schlosser	Handwerker Union Halberstadt	02_DFH_06/11	61.082,70	
Summe Los A11			61.082,70	22.922,70
Los A13 Sportboden , Prallwand Prallwand Sportboden Tore und Türen	SPOMA	17_DFH_12/11	304.856,66	
Summe Los A13			304.856,66	54.302,16
Los A15 Beschilderung		Türschilder	221,10	
Summe Los A15			221,10	-6.918,90
Los A16 Schließanlage	Fa. Wegener		5.513,46	
Summe Los A16			5.513,46	-1.031,54
Los A17 Baureinigung	Fa. Schwäger		10.000,00	
Summe Los A17			10.000,00	-8.535,44
Los A18 Estricharbeiten	KFT Köhler	10_DFH_10/11	57.656,93	
Summe Los A18			57.656,93	3.226,33
Los A19 Maler Bodenbelag	Fa. Schmidgunst Herrmann	13_DFH_11/11	51.398,42 24.632,68	
Summe Los A19			76.031,10	-14.842,06

Neubau Dreifeldhalle Barleben - BT A Sporthalle

Anlage A - Abweichungen der Vergabesummen zur Kostenberechnung

Gewerk (LOS)	Firma	Vergabe	Hauptauftrag	Abweichung zur KB
		Auftrags-Nr.	Euro	Euro
1	2	7	8	8a
Los A20 Fliesen	Fa. Schnügger	11_DFH_11/11	61.042,30	
Summe Los A20			61.042,30	-3.706,79
Los A22 Summe Sportgeräte	Fa. Gotth. BENZ	19_DFH_03/12 incl. 5% NL.	85.723,70	
Summe Los A22			85.723,70	-7.691,30
Los A22.1 Trennvorhang	Metallb. Politz GmbH	020_DFH_02/12	33.617,50	
Summe Los A22			33.617,50	-28.262,50
Los A21 Außenanlagen KG 510-530,550,570,590	Fa. Hein-Bau		205.812,74	
Summe Los A21			205.812,74	-169.712,93
Los A22 Erschließung				
Summe Los A22			5.359,00	-38.742,34
		Differenz KG 200		-38.742,34
		Überschreitungen KG 300		327.692,99
		Unterschreitungen KG 300		-166.531,51
		Differenz		161.161,48
		Überschreitungen KG 400		72.072,51
		Unterschreitungen KG 400		-56.393,95
		Differenz		15.678,56
		Differenz KG 500		-169.712,93
		Differenz KG 600		-7.691,30
		Summe Überschreitungen		399.765,50
		Summe Unterschreitungen		-439.072,03
		Differenz		-39.306,53