
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  
 

TO-Freigabe am: 02.01.2013 
BV-0010/2011/2 

öffentlich 
 
Amt: Bau- und 

Serviceamt 
 Datum: 02.01.2013 

Bearbeiter: Studte  Aktenzeichen:  
 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 
Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Ortschaftsrat Meitzen-
dorf 

22.01.2013        

 
 
vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 
 
Gegenstand der Vorlage: 
Umgestaltung Friedhof Meitzendorf 
 
Der Ortschaftsrat Meitzendorf beschließt anstelle des beschlossenen schmiedeeisernen 
Zaunes auf der Südseite (zum Seeweg) eine Mauer mit schmiedeeisernen Zaunelementen  
errichten zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Historie 
Im Rahmen der Sitzung des Ortschaftsrates Meitzendorf am 15.02.2011 erfolgte der 
Grundsatzbeschluss zum Konzept der Umgestaltung des Friedhofs Meitzendorf.  
Hierzu erfolgte mit der BV-0010/2011/1 am 31.03.2011 über die Ausführungsplanung eine 
Konkretisierung der geplanten Bauabschnitte (1. bis 3. BA) mit einer entsprechenden Kos-
tenuntersetzung.  
 
Nach Einbeziehung aller Änderungen ergaben sich nachfolgend genannte Bauabschnitte: 
 
1. BA 2011 Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung  
2. BA 2012 Befestigung Hauptwege / Containerstellplatz / Müllplatz 
  Vorplatz Trauerhalle / Wasserstelle       
    
3. BA 2013 Einfriedung Jersleber Chaussee/ Seeweg 
  Anlage neues Grabfeld inkl. Wegeflächen   
 
Der 1. und 2. Bauabschnitt konnten planmäßig abgeschlossen werden.  
 
Noch im Jahr 2012 wurde aufgrund des Diebstahles der alten Zaunanlage parallel zur Jers-
leber Chaussee die Einfriedung als Teilabschnitt entsprechend der Festsetzung aus der Be-
schlussvorlage umgesetzt. Die Einfriedung des vorgenannten Abschnittes erfolgte durch eine 
Klinkervollmauer (sh. Anlage). Die Finanzierung konnte über den Nachtragshaushalt 2012 
gesichert werden.  
 
Die Einfriedung zum Seeweg sollte laut Beschluss durch schmiedeeiserne Zaunfelder reali-
siert werden. 
 
In der Ortschaftsratsitzung am 14.8.2012 wurde der Antrag  (AN 0189/2012) gestellt, anstelle 
des beschlossenen Stahlzaunes eine Mauer zu setzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, an 
Hand einer Kostenuntersetzung zu überprüfen, inwieweit der Wunsch auf diese Änderung 
umgesetzt werden kann. Hierzu erfolgte folgender Kostenvergleich, der dem Ortschaftsrat 
Meitzendorf am 19.9.2012 in schriftlicher Form vorgelegt wurde:    
 
Variante 1 Schmiedeeiserner Zaun    21.000 € 
Variante 2 Mauer mit schmiedeisernen Zaunelementen 53.000 € 
Variante 3 Klinkervollmauer     87.000 € 
 
In dem vorgenannten Schriftstück (Kostenvergleich) wurde außerdem darauf hingewiesen, 
dass mit der Umsetzung der Varianten 2 und 3, also der Errichtung einer Einfriedungsmauer, 
aufgrund der notwendigen Schachtarbeiten für den Fundamentgraben bis zu 11 Stück Bäu-
me gefällt werden müssten. Der notwendige Eingriff in die Wurzelräume der Bäume würde 
deren Standsicherheit nicht mehr garantieren. Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wäre 
damit entsprechend zu sorgen. 
 
In der Ortschaftsratssitzung vom 25.9.2012 wurde die Variante 2 – Mauer mit schmiedeiser-
nen Zaunelementen- favorisiert. (siehe Protokoll der Ortschaftsratssitzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somit ergibt sich folgende Kalkulation: 
 



Kostenschätzung für den 3. BA zur Umgestaltung Friedhof Meitzendorf  
Kosten Bauabschnitt 2013   

(aus bestätigtem Beschluss BV-0010/2011/1) 
      146.000,00 
€  

abzüglich tatsächl. Kosten Mauer an der Jersleber Chaussee -      71.000,00 €  
    
Kostenschätzung für Mauer mit schmiedeisernen Zaunele-
menten 

        53.000,00 
€  

    

Bäume fällen 
          6.000,00 
€  

    

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Baumfällungen 
          4.000,00 
€  

    

anteilige Planungskosten 
        10.000,00 
€  

    

 Finanzbedarf 
      148.000,00 
€  

    

vorhandene Haushaltsmittel in 2013 
        95.000,00 
€  

    

zusätzlicher Finanzbedarf 
        53.000,00 
€  

  
In der HH- Planung 2012 wurde für den Finanzplan 2013 Haushaltsmittel von 95.000 € ein-
geplant. Für den Kostenausgleich (zusätzlicher Finanzbedarf von 53.000 €) wurde der Weg 
entlang der Jersleber Chaussee zur Vogelbreite (54100.096200 Proj. 8.33.1 mit 45.000 €) 
vorerst in der HH-Planung 2013 ersatzlos gestrichen. Die weiteren fehlenden  Mittel von 
8.000 € können durch die HH- Resteübertragung aus der HH- Stelle Umgestaltung Friedhof 
Meitzendorf sicher gestellt werden.  
 
 
Rechtsgrundlage 
GO LSA 
 
Beschluss 
Der Ortschaftsrat Meitzendorf beschließt anstelle des beschlossenen schmiedeeisernen 
Zaunes auf der Südseite (zum Seeweg) eine Mauer mit schmiedeeisernen Zaunelementen  
errichten zu lassen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Kosten der Bearbeitung in EUR 
 

 
«150» 

 
 
Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 



1) 2) 3) 4) 
 

Gesamtkosten der Maß-
nahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mitte-
labfluß/Kapitaldienst/Folgelas
ten oder kalkulatorische 
Kosten) 

 
 

 Eigenanteil          Objektbe-
zogene 
                             Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüs-
se/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 
 
 

3. BA    

Mehrkosten 53..000 € 
 

     €      €                         €      € 

 
im Ergebnishaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 

 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
 
55300 0963000  
Proj. 9.3.5      
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