
Amt: Hochbau

Antrag

auf Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe,

bei dem Produktsachkonto: 36501.0961010 Projekt:

Bezeichnung: Planungskosten Kiga -Hort Barleben

1. Bei o. g. Produktsachkonto wird die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäl3igen Ausgabe
von voraussichtlich

80.000,00 �

beantragt.

Laut Haushaltsplan stehen zur Verfügung: 295.915,54 �

In Anspruch genommen per: 24.08.2022 294.528,04 �

Noch verfügbare Mittel: 1.387,50 �

Noch benötigte Mittel: 81.387,50 �

Voraussichtliche Mehrausgaben: 80.000,00 �

Eingehende Begründung für die Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit der Mehrausgaben
(ggf. als Anlage):

Durch coronabedingte Bauzeitenverschiebungen sowie die schwierige Liefersituation von
Baumaterialen haben sich Bauzeiten weit mehr als die vereinbarten 6 Monate verlängert. Somit
verlängern sich auch die Zeiten für die Bauüberwachung.

Weitere berechtigte Honorarforderungen ergeben sich aus nutzungsbedingten Änderungen am
Projekt sowie überwiegend aus der Beseitigung von verdeckten Baumängeln in den
Bestandgebäuden. Vom bestellten Prüfstatiker des LK Börde liegt die Schlussrechnung für die
Ausführungsplanung ebenfalls noch nicht vor. Nach den Erfahrungen der Kitas in Ebendorf und
Meitzendorf ist hier mit Kosten von 10 - 15 T� zu rechnen.

Datum: 24.08.2022

2016-010-1

Deckungsvorschlag:

Produktsachkto Projekt Bezeichnung �

36501.096 10 10 2016-011-/J Planungsleistungen Ersatzneubau Krippe 80.000,00
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Amtsleiter Hauptamt/Finanzen

Genehmigung

Die überplanmäßige Ausgabe von 80.000,00 � wird genehmigt / nicht genehmigt.

Beschluss-Nr.: BV 0064/2022

Barleben,

Ort Datum Bürgermeister
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2. Hauptamt/Finanzen (Stellungnahme aus haushaltsseitiger, haushaltstechnischer und
kassenseitiger Sicht)
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