



## Revitalisierung der "Alten Apotheke" Breiteweg 147, Barleben Kostenschätzung

BKI Kostenberechnung				Seite: 1
DIN 276	Bezeichnung / Beschreibungen	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	440,000 BGF	<b>692,39</b>	<b>304.650,50</b>
310	Baugrube	100,000 m3	88,50	8.850,00
320	Gründung	145,000 m2	154,90	22.460,50
330	Außenwände	375,000 m2	172,00	64.500,00
340	Innenwände	480,000 m2	217,00	104.160,00
350	Decken	280,000 m2	181,00	50.680,00
360	Dächer	250,000 m2	88,00	22.000,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	440,000 BGF	72,73	32.000,00
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	440,000 BGF	<b>250,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	220,000 AUF	<b>125,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	440,000 BGF	<b>60,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	440,000 BGF	<b>205,00</b>	<b>90.200,00</b>



## Revitalisierung der "Alten Apotheke" Breiteweg 147, Barleben

### Kostenschätzung

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276					Seite: 2
Kostengruppe	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]	
100 Grundstück					
200 Herrichten und Erschließen					
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	440,000 BGF	692,39	<b>304.650,50</b>		
400 Bauwerk - Technische Anlagen	440,000 BGF	250,00	<b>110.000,00</b>		
500 Außenanlagen	220,000 AUF	125,00	<b>27.500,00</b>		
600 Ausstattung und Kunstwerke	440,000 BGF	60,00	<b>26.400,00</b>		
700 Baunebenkosten	440,000 BGF	205,00	<b>90.200,00</b>		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>440,000 BGF</b>	<b>1.269,89</b>		<b>558.750,50</b>	
Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe	
100 Grundstück					
200 Herrichten und Erschließen					
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	<b>304.650,50</b>			<b>304.650,50</b>	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>	
500 Außenanlagen	<b>27.500,00</b>			<b>27.500,00</b>	
600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>26.400,00</b>			<b>26.400,00</b>	
700 Baunebenkosten	<b>90.200,00</b>			<b>90.200,00</b>	
<b>Gesamtkosten</b>				<b>558.750,50</b>	
Kosten des Bauwerks				414.650,50	
<b>Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer</b>					
Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto	
100 Grundstück					
200 Herrichten und Erschließen					
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	<b>256.008,82</b>	19,00	48.641,68	<b>304.650,50</b>	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	<b>92.436,97</b>	19,00	17.563,03	<b>110.000,00</b>	
500 Außenanlagen	<b>23.109,24</b>	19,00	4.390,76	<b>27.500,00</b>	
600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>22.184,87</b>	19,00	4.215,13	<b>26.400,00</b>	
700 Baunebenkosten	<b>75.798,32</b>	19,00	14.401,68	<b>90.200,00</b>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>469.538,22</b>		89.212,28	<b>558.750,50</b>	
Kosten des Bauwerks	348.445,79		66.204,71	414.650,50	
Bauherr	Architekt / Planer				

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift