

- AKTENVERMERK**  
 **GESPRÄCHSNOTIZ**  
 **HAUSMITTEILUNG**

15. Okt. 2021

Datum:

**Thema:** Stand der Umbaumaßnahme Dachgeschoss Bürgerhaus Ebendorf zum Jugendklub

- Eilt  
 Erledigung  
 Kenntnisnahme  
 Rücksprache  
 Weitergabe  
 Verbleib  
 Stellungnahme  
 Mit Dank zurück

Sie erhalten:  Anlagen  wie gewünscht

<b>von:</b> Frau Röhrig	<b>über:</b> Herrn Nase <i>g.g. a. Nase</i> <i>Ø für BM/B.H.</i>	<b>an:</b> Frau Dobberkau Herrn Behrens
----------------------------	---	---

Hallo Silke, sehr geehrter Herr Behrens,

zur Umbaumaßnahme Jugendklub Ebendorf hier folgender Sachstand:

1. Ausschreibung der Planungsleistungen

- Anfang August 2021 erfolgte die Übergabe der Vergabeunterlagen für die Leistungsphasen 5 – 9 an die Vergabestelle.
- Drei Bieter haben am 31.08.2021 zum Submissionstermin Unterlagen abgegeben.
- Die formelle Prüfung der Vergabestelle Wolmirstedt ergab, dass alle Bieter wegen nicht vollständig abgegebenen Unterlagen bzw. fehlender Angaben die Eignungskriterien nicht erfüllten. Am 13.09.2021 wurde die Ausschreibung aufgehoben.
- Am 23.09.2021 erfolgte die neue Veröffentlichung der Ausschreibung. Submission war am 04.10.2021. Es haben wieder drei Bieter am Verfahren teilgenommen. Zurzeit läuft die formelle Prüfung der Vergabestelle.
- Die Verzögerung wurde dem ALFF Mitte bekanntgegeben.

2. Mietverhältnisse im BGH

- Nach Rücksprache mit dem Gebäudemanagement werden die bestehenden Mietverträge mit der Fahrschule und mit Frau Franke zum 30.11.2021 gekündigt. Mit Herrn Gifhorn werden wir im November eine Lösung für die Auslagerung der Kostüme suchen und finden.

### 3. Weiterer Ablauf der Maßnahme

- Nach Beauftragung der Planungsleistungen wird umgehend mit der Ausführungsplanung begonnen, so dass die Ausschreibungsunterlagen für die Einzelgewerke schnellstmöglich an die Vergabestelle gehen.
- Nach Erstellung der Losliste und Terminplanung für die Ausschreibungen wird ein Bauablaufplan erstellt
- Gem. Förderbescheid muss die Fertigstellung bis zum 31.07.2022 erfolgen. Zum derzeitigen Erkenntnisstand ist der Termin umsetzbar, wenn es keine weiteren Verzögerungen durch Vergaben oder Liefer- und Materialprobleme gibt.
- Wenn die konkrete Terminkette steht, erhalten Sie eine schriftliche Information.

Freundliche Grüße

  
Katrin Röhrig  
BL HB/WH