



FRIEDHOF MEITZENDORF

Bauphasen V1

LEGENDE

- Phase 1 ab Sommer 2011
 - Rückbau
 - 170m² Bodenabtrag für Wege
 - 50m² Vorbereitung für Stauden
 - 30m² Vorbereitung für Staudier
 - Neubau
 - 170m² wassergebundene Decke
 - 5m² Granitpflaster
 - 30m² Laubkame Kalkpflaster Zellig
 - 15m² Bodenrocker Grabfeld
 - 30m² Staudier
 - 50m² Stauden
 - 20m² Rasen
 - 20m² Bäume
 - 1 Skk. Gestrücksalage

- Phase 2 ab Frühjahr 2012
 - Rückbau
 - Borke
 - 200m² Rechteckpflaster
 - 20m² Flurwall
 - 420m² ungeb. Befestigung
 - 50m² Bodenabtrag für Wege
 - 50m² Vorbereitung für Hecke/Staudier
 - 50m² Vorbereitung für Hecke/Staudier
 - Neubau
 - 530m² Rechteckpflaster behälter
 - 150m² Rasen
 - 15m² Staudier
 - 35m² Hecke Containerstahlblech
 - 50m² Bodenabtrag und Rasen
 - 30m² Kalkmörtel h 0,4m
 - 1 Skk. Stauden
 - 1 Skk. Sitzsäule
 - 1 Skk. Pergola
 - 6 Skk. Aהלbehälter
 - 3 Skk. Fahrradabstellplatz
 - 3 Skk. Garagenstall

- Phase 3 ab Frühjahr 2013
 - Rückbau
 - 250m² Bodenabtrag für Wege
 - 90m² Vorbereitung für Hecke / Staudier
 - 630m² Vorbereitung für Rasen
 - 100m² Vorbereitung für Rasenp.
 - 80m² Hecke
 - 90m² Stabpflanzran
 - 2 Skk. Tore
 - 50m² Kamenstein
 - Neubau
 - 250m² wassergebundene Decke
 - 5m² Granitpflaster
 - 470m² Stahlblech
 - 500m² Staudier lockerer Bewuchs
 - 5 Skk. Blume
 - 50m² Hecke
 - 150m² Hecke
 - 10m² Stauden
 - 8 Skk. Bänke
 - 1 Skk. Vegetationschen
 - 90m² Kalkmörtel h 1,50m
 - 20m² Zement
 - 2 Skk. Tore
 - 10 Skk. Bänke
 - 1 Skk. Vegetationschen

PROJEKT	Friedhof Meitzendorf		
VORWENDETER	Gemeinde Barleben		
AUFTRAGSNER	Planungsbüro Freiraum Susann Ködger, Dipl.-Ing. (FH) Rosstocker Strals 8 39124 Wipperfurthung		
ZEICHNUNG	Bauphasen V1		
ZEICHNUNGS - NR.	4		
Projekt - Nr.	0910	gezeichnet	Krügler
Hauptstadt:		Datum:	15.04.2011
Skala		gezeichnet	Krügler
		Datum:	15.04.2011
		Maßstab:	1 : 500