



**LEGENDE**

 Phase 1 ab Sommer 2011

- Rückbau
- 170m² Bodenentlastung für Wege
- 170m² Verkleinerung Stauden
- 50m² Vorbereitung für Stauden
- 30m² Vorbereitung für Straucher
- 1 Stk. Baumenschutz

 Phase 2 ab Frühjahr 2012

- Neubau
- 170m² wassergebundene Decke
- 4m² Einbauelemente Kleingraber
- 200m Stahlband
- 15m² Betonedecker Grabfeld
- 30m² Straucher
- 50m² Stauden
- 20m² Bänke
- 1 Stk. Gesteckanlage

 Phase 3 ab Frühjahr 2013

- Rückbau
- 250m² Bodenentlastung für Wege
- 90m² Bodenentlastung für Mauer
- 650m² Vorbereitung für Hecken / Straucher
- 10m² Vorbereitung für Stauden
- 10m² Vorbereitung für Rosenm., Hecke
- 90m² Strauchterzaun
- 2 Stk. Tore
- 2 Stk. Pforte
- 1 Stk. Karmensteh
- 50m Neubau

- 250m² wassergebundene Decke
- 80m² Blume
- 5 Stk. Granitpflaster
- 7m² Stauden
- 500m² Stilleicher
- 150m² Hecke
- 10m² Stauden
- 8 Stk. Bänke
- 4 Stk. Vogelhäuschen
- 90m² Kleingraber h 1,50m
- 110m Zaun schmiedeeisern
- 2 Stk. Tore

**FRIEDHOF MEITZENDORF Bauphasen V2**

**PROJEKT**  
Friedhof Meitzendorf

**VORWARTUNGS**  
Gemeinde Barleben

**AUFTRAGSBEREITER**  
Planungsstudio Freiraum  
Susann Ködger, Dipl.-Ing. (FH)  
Rosstöcker Straltes 8  
39124 Wipperfurthung

**ZEICHNUNG**  
Bauphasen V2

<b>PROJEKT - Nr.</b>	0910	<b>gezeichnet</b>	Krüdiger	<b>geprüft</b>	Krüdiger
<b>Datum:</b>	15.04.2011	<b>Datum:</b>	15.04.2011	<b>Datum:</b>	15.04.2011
<b>Hauptmaßstab:</b>	1 : 500	<b>Legende:</b>			

