

Gemeinde Barleben
Neubau der Kindertagesstätte Ebendorf
Verhandlungsverfahren nach europaweitem Teilnahmewettbewerb gem. VOB/A

Terminplan

Stand: 11.07.2013

Aktivität	Datum	Zeitraum	Mindest- frist	Wochentag
Vergabeunterlagen				
1. Entwurf der Vergabeunterlagen	25.06.2013			Dienstag
1. Abstimmung Vergabeunterlagen (Projektteam)	10.07.2013	15 Tage		Mittwoch
		21 Tage		
2. Entwurf der Vergabeunterlagen	31.07.2013			Mittwoch
2. Abstimmung Vergabeunterlagen (Projektteam)	07.08.2013	7 Tage		Mittwoch
		14 Tage		
3. Entwurf der Vergabeunterlagen	21.08.2013			Mittwoch
3. Abstimmung Vergabeunterlagen (Lenkungsgruppe)	28.08.2013	7 Tage		Mittwoch
		2 Tage		
Erstellung Beschlussvorlage bis	30.08.2013			
		5 Tage		
Fertigstellung VU	04.09.2013			Mittwoch
		12 Tage		
Vorstellung HA, BA, SA	16.09.2013			Montag
		7 Tage		
Gemeinderatsbeschluss über LV, Bewertungskriterien, Bieterkreis	26.09.2013			Donnerstag
		12 Tage		
Fertigstellung und Versand Vergabeunterlagen	08.10.2013			Dienstag
		70 Tage	angemessen	
Angebotsabgabe	17.12.2013			Dienstag
Angebotsauswertung				
1. Auswertung der Angebote bis	24.01.2014	38 Tage		Freitag
Bietergespräche	07.02.2014	14 Tage		Freitag
		21 Tage		
Abgabe Optimierungsangebote	28.02.2014			Freitag
		14 Tage		
Auswertung der Optimierungsangebote bis	14.03.2014			Freitag
		7 Tage		
Bietergespräche Optimierung	21.03.2014			Freitag
		7 Tage		
Vertragsverhandlungen	28.03.2014			Freitag
Verfahrensabschluss				
Erstellung des abschließenden Wirtschaftlichkeitsvergleiches	03.04.2014	6 Tage		Donnerstag
		14 Tage		
Beschlussfassung über beabsichtigte Zuschlagserteilung	17.04.2014			Donnerstag
		1 Tage		
Absendung Information nicht berücksichtigter Bieter (§ 101a GWB)	18.04.2014			Freitag
		11 Tage	10 Tage	
Zuschlagserteilung, Vertragsunterzeichnung möglich ab	29.04.2014			Dienstag