

Übersicht Investitionskosten (grobe Kostenschätzung) STARK III-Projekte

	Projekt Kita Meitzendorf:	Projekt Krippe Barleben:	Projekt Grundschule Barleben (siehe BV 84/2014)	Kiga Barleben:
Kostenschätzung lt. Grundsatzbeschluss	1.200.000,00 €	495.000,00 €		1.430.000,00 €
Bemerkung zur ursprünglichen Kostenschätzung	Altbausanierung und Erweiterungsbau (ohne Betrachtung Komplettneubau)	Nur Anbau (1. Etage) ohne Sanierung des Altbaus		Nur Erweiterungsbau ohne Sanierung des Bestandsgebäudes
geschätzte Investitionssumme neu:	1.700.000,00 €	1.000.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 € 1.)
davon Förderung 70 %	1.190.000,00 €	700.000,00 €	1.330.000,00 €	1.330.000,00 €
Eigenanteil 30 %	510.000,00 €	300.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
Planungsleistungen LP 1 - 3				
Gebäude	57.332,02 €	31.204,43 €	65.269,40 €	58.350,00 €
Tragwerksplanung	17.851,50 €	13.386,89 €	18.000,00 €	20.300,00 €
Technikpl. (HLS/Elektro)	26.000,00 €	21.000,00 €	26.000,00 €	26.800,00 €
	101.183,52 €	65.591,32 €	109.269,40 €	105.450,00 €
abzgl. Kosten für Machbarkeitsstudie (bereits bez.)	-17.850,00 €	-14.856,71 €	-20.736,87 €	-22.990,80 €
Planungsleistungen LP 1 - 3	83.333,52 €	50.734,61 €	88.532,53 €	82.459,20 €
abzgl. ant. Zahlung für Bedarfsanmeldungen STARK III	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-18.600,00 €
Summe Nachtrag 2014	73.333,52 €	40.734,61 €	78.532,53 €	63.859,20 €
Planungsleistungungen LP 1-3 lt. Angebot	101.183,52 €	65.591,32 €	109.269,40 €	105.450,00 € 2.)
davon Förderung 70 % (nach Bewilligung)	70.828,46 €	45.913,92 €	76.488,58 €	73.815,00 €
Eigenanteil 30 %	30.355,06 €	19.677,40 €	32.780,82 €	31.635,00 €

Bemerkung:

1.) die geschätzten Kosten beziehen sich jeweils auf Erweiterung = Neubau und Sanierung der Altgebäude, eine Differenzierung von alt und Bestand ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich - hier ist die geschätzte Gesamtsumme angegeben.

2.) ein Angebot vom Architekturüro GVI liegt noch nicht vor, die Summe wurde vom RB geschätzt (im Vergleich zu den anderen Projekten)