

## Antrag

auf Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe,

bei dem Produktsachkonto: 36501.0961010

Projekt: 2016-010-2

Bezeichnung:

Baumaßnahme Kindergarten/Hort Barleben förderfähiger Teil

1. Bei o. g. Produktsachkonto wird die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe von voraussichtlich

**180.000,00 €**

beantragt.

Laut Haushaltsplan stehen zur Verfügung: 2.964.863,91 €

In Anspruch genommen per: 13.06.2022 2.961.993,08 €

Noch verfügbare Mittel: 2.870,83 €

Noch benötigte Mittel: 182.870,83 €

Voraussichtliche Mehrausgaben: 180.000,00 €

Eingehende Begründung für die Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit der Mehrausgaben (ggf. als Anlage):

Durch coronabedingte Bauzeitenverschiebungen sowie die schwierige Liefersituation von Baumaterialien in Verbindung mit den derzeitigen Preissteigerungen haben mehrere Baufirmen Mehrkosten und Nachträge angezeigt, die sich zum Teil noch in der Prüfung befinden. Insbesondere Stahl- und Holzpreise führen zu weiteren Mehrkosten. Die Firmen sind aufgefordert, zur Einreichung des Nachtragsangebotes die Lieferantenbescheinigungen und zur Rechnungslegung die tatsächlichen Lieferkosten einzureichen. Neben den vorgenannten Gründen gibt es noch Mehrkosten wegen dem Umbau der Sirene in Verbindung mit notwendigen Dacharbeiten sowie Mehrmengen beim Innenputz im Bestandneubau aus dem Jahr 2003 aufgrund vorgefundener Baumängel.

### Deckungsvorschlag:

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	€
36501.0961010	2016-010-1	Planungsleistungen Ersatzkrippenneubau	180.000,00

.....  
Amtsleiter

2. Hauptamt/Finanzen (Stellungnahme aus haushaltsseitiger, haushaltstechnischer und kassenseitiger Sicht)

.....  
Amtsleiter Hauptamt/Finanzen

### **Genehmigung**

Die überplanmäßige Ausgabe von 180.000,00 € wird genehmigt / nicht genehmigt.

Beschluss-Nr.: .....

Barleben, .....

.....

Ort

Datum

.....  
Bürgermeister

**GKZ** 1 **Gemeinde Barleben**

HHJ. 2022 ▲ ▼ Produkt 36501 .. 0961010 .. S ▼ Projekt 2016-010-2

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Anlagen im Bau - Hochbau

Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung

Dienststelle 5020  
SG Gebäudemanagement

Vor

Zurück

Produktsachkonto | Finanzrechnungskonto 7851000 |

Ermächtigungsvortrag (Vorjahr). EUR	Laufendes Haushaltsjahr 2022 EUR	Gesamt EUR	
Vorgetragene Erm. 2.260.965,33	Ansatz 707.500,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     ↓ Davon gesperrt 0,00                 </div>	
Abgang hierauf - 3.601,42	Nachtrag + 0,00		
	Sollveränderungen+ 0,00		
	ÜPL/APL / ZwBi. E.+ 0,00		
<b>Gesamtsoll = 2.257.363,91</b>	<b>Gesamtsoll = 707.500,00</b>	<b>2.964.863,91</b>	
Mittelreserv. ... = 0,00	Mittelreserv. ... = 0,00		0,00
Aufträge ... + 1.394.475,90	Aufträge ... + 452.776,59		+ 1.847.252,49
Vorkontierung ... + 0,00	Vorkontierung ... + 0,00		+ 0,00
AO-Soll vorgemerkt 0,00	AO-Soll vorgemerkt 0,00		0,00
AO-Soll ausgeführt+ 866.489,43	AO-Soll ausgeführt+ 248.251,16		+ 1.114.740,59
<b>Verfügt = 2.260.965,33</b>	<b>Verfügt = 701.027,75</b>	<b>= 2.961.993,08</b>	
	Vortrag Ermächtig. 0,00		
	offene Abgrenzung 0,00		
<b>Verfügbar -3.601,42</b>	<b>Verfügbar 6.472,25</b>		<b>2.870,83</b>

**Jahresergebnis--> 1.114.740,59**

VE 0,00	-> VE gesperrt 0,00
ÜPL/APL auf VE 0,00	
Mittelrsv. auf VE	Aufträge auf VE 0,00 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufteilung VE</span>

Vorjahr(e) - Offene Posten	OP / Zahlungen Lfd. Haushaltsjahr	Gesamt	
Offene Posten a. Vj. 40.266,68	Angeordnet 1.114.740,59		1.155.007,27
Abschreibung OP 0,00	Zahlungsneutral - 0,00		
	Zahlungen 1.112.037,99		<b>1.152.304,67</b>
<b>Bereinigte OP Vj. 0,00</b>	<b>Offene Posten 2.702,60</b>		<b>2.702,60</b>

Buchungen
Belege
MR/Aufträge
Verfügbar
D-Kreis
Fibu
Beenden