

## Antrag

auf Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe,

bei dem Produktsachkonto: 36501.0961010                      Projekt: 2016-010-2

Bezeichnung:                                      Baukosten Kiga-Hort Barleben

1. Bei o. g. Produktsachkonto wird die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe von voraussichtlich

**100.000,00 €**

beantragt.

Laut Haushaltsplan stehen zur Verfügung:	3.169.863,91 €
In Anspruch genommen per: 24.08.2022	3.715.179,28 €
Noch verfügbare Mittel:	21.054,29 €
Noch benötigte Mittel:	121.054,29 €
Voraussichtliche Mehrausgaben:	100.000,00 €

Eingehende Begründung für die Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit der Mehrausgaben (ggf. als Anlage):


Durch coronabedingte Bauzeitenverschiebungen sowie die schwierige Liefersituation von Baumaterialien in Verbindung mit den derzeitigen Preissteigerungen haben mehrere Baufirmen Mehrkosten und Nachträge angezeigt, die sich zum Teil noch in der Prüfung befinden. Insbesondere Stahl- und Holzpreise führen zu weiteren Mehrkosten.

Die Firmen sind aufgefordert, zur Einreichung des Nachtragsangebotes die Lieferantenbescheinigungen und zur Rechnungslegung die tatsächlichen Lieferkosten einzureichen.

Größere Nachtragsangebote sind insbesondere zur den Gewerken Trockenbau, Schlosserleistungen, Heizung/Lüftung/Sanitär, ALU-Glaskonstruktion eingegangen.

**Deckungsvorschlag:**

Produktsachkto	Projekt	Bezeichnung	€
36501.0961010	2016-011-1	Planungsleistungen Ersatzneubau Krippe	100.000,00

  
BL Hochbau

2. Hauptamt/Finanzen (Stellungnahme aus haushaltsseitiger, haushaltstechnischer und kassenseitiger Sicht)

.....  
Amtsleiter Hauptamt/Finanzen

## Genehmigung

Die überplanmäßige Ausgabe von                      100.000,00 € wird genehmigt / nicht genehmigt.

Beschluss-Nr.: BV 0062/2022

Barleben,

Ort

Datum

.....  
Bürgermeister



Bau

CP Auskunft Produktsachkonto

GKZ 1 Gemeinde Barleben

HHJ. 2022 Produkt 36501 Konto 0961010 Projekt S 2016-010-2

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
Anlagen im Bau - Hochbau  
Sanierung GS Barleben - Zentrale Kindereinrichtung

Vor

Zurück

Dienststelle 5020  
SG Gebäudemanagement

Produktsachkonto | Finanzrechnungskonto 7851000 |

Ermächtigungsvortrag (Vorjahr). EUR		Laufendes Haushaltsjahr 2022 EUR		Gesamt EUR	
Vorgetragene Erm.	2.260.965,33	Ansatz	707.500,00		
Abgang hierauf	- 3.601,42	Nachtrag	+	0,00	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">                     Davon gesperrt 0,00                 </div>
		Sollveränderungen+	0,00		
		ÜPL/APL / ZwBi. E.+	205.000,00		
<b>Gesamtsoll</b>	<b>= 2.257.363,91</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>= 912.500,00</b>		<b>3.169.863,91</b>
Mittelreserv. ...	= 0,00	Mittelreserv. ...	= 0,00		0,00
Aufträge ...	+ 943.427,01	Aufträge ...	+ 490.203,33	+	1.433.630,34
Vorkontierung ...	+ 0,00	Vorkontierung ...	+ 0,00	+	0,00
AO-Soll vorgemerkt	5.724,67	AO-Soll vorgemerkt	8.951,51		14.676,18
AO-Soll ausgeführt+	1.308.212,23	AO-Soll ausgeführt+	392.290,87	+	1.700.503,10
<b>Verfügt</b>	<b>= 2.257.363,91</b>	<b>Verfügt</b>	<b>= 891.445,71</b>	<b>=</b>	<b>3.148.809,62</b>
		Vortrag Ermächtigt.	0,00		
		offene Abgrenzung	0,00		
<b>Verfügbar</b>	<b>0,00</b>	<b>Verfügbar</b>	<b>21.054,29</b>		<b>21.054,29</b>

**Jahresergebnis--> 1.715.179,28**

VE	0,00	-> VE gesperrt	0,00
ÜPL/APL auf VE	0,00		
Mittelrsv. auf VE		Aufträge auf VE	0,00
		Aufteilung VE	

Vorjahr(e) - Offene Posten		OP / Zahlungen Lfd. Haushaltsjahr		Gesamt	
Offene Posten a. Vj.	40.266,68	Angeordnet	1.715.179,28		1.755.445,96
Abschreibung OP	0,00	Zahlungsneutral	-	0,00	
<b>Zahlungen</b>	<b>40.266,68</b>	<b>Zahlungen</b>	<b>1.699.151,80</b>		<b>1.739.418,48</b>
Bereinigte OP Vj.	0,00	Offene Posten	16.027,48		16.027,48

Buchungen
Belege
MR/Aufträge
Verfügbar
D-Kreis
Eibu
Beenden

NUM