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Aktivität Datum Zeitraum Frist Wochentag

Abstimmung und  Endfassung vWU bis 14.02.2013 Donnerstag

33 Tage

Vorstellung im Ortschaftsrat und in den Ausschüssen ab 19.03.2013 Dienstag

9 Tage

Beschlussfassung durch Gemeinderat 28.03.2013 Donnerstag

5 Tage

Absendung Vorinformation 02.04.2013 Dienstag

23 Tage

1. Entwurf der Vergabeunterlagen 25.04.2013 Donnerstag

Absendung Bekanntmachungstext 16.04.2013 Dienstag

Bewerbungsfrist nach Absendung BKT 31 Tage 30 Tage

Bewerbung für Teilnahme am Wettbewerb bis 17.05.2013 Freitag

21 Tage

2. Entwurf der Vergabeunterlagen 16.05.2013 Donnerstag

7 Tage

Auswertung des Teilnahmewettbewerbs bis 24.05.2013 Freitag

6 Tage

ggf. Beschluss über LV, Bewertungskriterien und Bieterkreis 30.05.2013 Donnerstag

14 Tage

Vorschlag - Terminplan für das Verhandlungsverfahren 
nach europaweitem Teilnahmewettbewerb nach VOB/A für das Projekt 

Gemeinde Barleben - Neubau der Kindertagesstätte Ebendorf 

14 Tage

Fertigstellung und Versand Vergabeunterlagen bis 13.06.2013 Donnerstag

Bewerbungsfrist nach Versand der Vergabeunterlagen 71 Tage angemessen

Angebotsabgabe 23.08.2013 Freitag

28 Tage

1. Auswertung der Angebote bis 20.09.2013 Freitag

7 Tage

Bietergespräche bis 27.09.2013 Freitag

14 Tage

Abgabe Optimierungsangebote bis 11.10.2013 Freitag

14 Tage

Auswertung der Optimierungsangebote 25.10.2013 Freitag

7 Tage

Bietergespräche bis 01.11.2013 Freitag

14 Tage

Auswahl des besten Bieters, Vertragsverhandlungen bis 15.11.2013 Freitag

Vergabeentscheidung Ausschüsse ab 04.12.2019 Mittwoch

Beschlussfassung durch Gemeinderat 19.12.2013 Donnerstag

1 Tage

Absendung Information nicht berücksichtigter Bieter 20.12.2013 Freitag

11 Tage 10 Tage

Ablauf der Rügefrist, Vertragsunterzeichnung möglich ab 31.12.2013 Dienstag
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